


サブ4ロードマップ

# 下関海響マラソン サブ4への道

本番 2026年11月1日（日）まで、今日からの13週間



# 目標はサブ4を達成すること

**4:00:00**

平均ペース5:41/km。ハーフ1:51:19（2/1）からの理論値は約3時間52分で、土台と故障予防を整えれば十分狙える目標です。

# 現状データで立ち位置を確認する

この9か月の実績が土台になります。

**1:51:19**

ハーフPB

2/1・ネットタイム

**週3回**

現在の頻度

火・木・土

**17.5km**

直近のロング走

2時間・6:51/km

**9か月**

ランニング歴

昨年11月～

# 最大のリスクは脛のケガの再発

脛の内側を痛めやすく、2月のハーフ後は3週間走れませんでした。今回は安全な積み上げを最優先します。

- 週の走行距離は前週比1割増を目安にする
- カーフレイズやすね周りのストレッチを習慣にする
- 違和感が出たら早めに休み、長引く場合は専門家に相談する

# 本番まで4つのフェーズで積み上げる

8/4から11/1まで約13週間。

## Phase1

### 基礎固め

8/4～8/30 故障予防をしながら土台を作る

## Phase2

### 走り込み

8/31～9/27 ロング走とペース走を伸ばす

## Phase3

### 仕上げ

9/28～10/18 ピーク走行とペース確認

## Phase4

### テーパー

10/19～11/1 疲労を抜いて本番へ

# ロング走は段階的に伸ばす

距離は目安です。脛の状態を最優先に調整します。

| 週     | 目安距離    | ポイント              |
|-------|---------|-------------------|
| 8/9   | 18km前後  | 現状ペースで様子を見る       |
| 8/23  | 20km    | 違和感なければ微増         |
| 9/6   | 22～24km | 回復週を挟みつつ増やす       |
| 9/20  | 26km    | 後半をレースペース想定で      |
| 10/4  | 30km前後  | ピーク。レースペースを一部組み込む |
| 10/18 | 18km    | テーパー開始、強度は維持      |
| 10/25 | 10km前後  | 最終調整、距離を大きく落とす    |

# 平日メニューは今の形をベースに強度を上げる

火曜は疲労に応じてジョグに切り替える柔軟性を保ちます。

## 火曜日

- 今: 1kmアップ → 3kmを5:30/km → 1kmダウン
- 今後: 距離を7〜8kmに伸ばし、閾値区間を長くする

## 木曜日

- 今: 6:50 → 5:20まで1kmごとビルドアップ
- 今後: 到達ペースを5:10前後まで引き上げる



# 9月末に一度、レースペースを確認する

30kmロング走の後半にレースペースを組み込み、進捗を測ります。

## 9月下旬

確認タイミング

ロング走の後半で実施

5:41/km

目標ペース

サブ4ペースの目安

## 要調整

結果次第で

ペースや目標を見直す



# レース当日の目安ペースと注意点

サブ4ペースなら制限時間に十分な余裕があります。

| 地点   | 距離       | 目安タイム |
|------|----------|-------|
| 5km  | 5km      | 0:28  |
| 10km | 10km     | 0:57  |
| ハーフ  | 21.1km   | 2:00  |
| 30km | 30km     | 2:51  |
| 35km | 35km     | 3:19  |
| ゴール  | 42.195km | 4:00  |

制限時間は号砲から6時間。海沿いの往復コースで、アップダウンを含む区間もあります。

# 次の一步を決めて動き出す

## 安全な積み上げが、サブ4への一番の近道

- 01 今週のロング走を18km前後に設定する
- 02 カーフレイズなど補強運動を今週から始める
- 03 9月下旬にペース確認走を予定に入れる

# 出典

**[S1]** 下関海響マラソン2026 開催要項  
下関海響マラソン実行委員会 / <https://kaikyomarathon.jp/outline/> / 確認日 2026-08-04

---

**[S2]** 下関海響マラソン2026 コースマップ  
下関海響マラソン実行委員会 / <https://kaikyomarathon.jp/course/> / 確認日 2026-08-04

---